Обзор расходов бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности:
 источники, направления, результаты.

Наименование объекта обзора: обзор расходов бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности: источники, направления, результаты за 2020 год.  

Период проведения обзора с 01.03-17.03.2021 г. 
В 2020 году расходы на капитальные вложения осуществлялись в соответствии с Постановлением администрации города Орска Оренбургской области от 17 июня 2014 г. № 3489-п «Об утверждении порядка принятия решений при осуществлении капитальных вложений или реализации инвестиций за счет средств бюджета города Орска» и на основании «Перечня объектов капитальных вложений муниципальной собственности муниципального образования «Город Орск», утвержденного постановлением администрации города Орска от 09 января 2020 г. № 10-п (с учетом изменений и дополнений).
Общий объем расходов на капитальные вложения в 2020 году при плане 680 234,9 тыс. руб. составил – 637 818,6 тыс. руб. Процент исполнения - 93,8. Причинами неисполнения плана стали – неопределение собственников жилья в аварийных домах со способом переселения, заключение контракта на выполнение проектно – изыскательских работ со сроком выполнения в 2021 году, образование экономии в результате расторжения контрактов под фактически выполненные объемы. Объем инвестиций по отношению к общему объему расходов бюджета за 2020 год составил 12,4 %.
Основным источником доходов для осуществления расходов на капитальные вложения являлись субсидии из областного и федерального бюджетов в общей сумме 587 715,2 тыс. руб., что составило 92% процента от общей суммы, оставшиеся 8% (50 103,4 тыс. руб.) средства местного бюджета, в том числе софинансирование к субсидиям из вышестоящего бюджета 0,06% (378,5 тыс. руб.).
Капитальные вложения осуществлялись по следующим направлениям: 
1. приобретение объектов недвижимости в муниципальную собственность. Сравнительный анализ по данному направлению расходов за 2018-2020 гг. представлен в таблице:


тыс. руб.
	Наименование расходов
	2018
	2019
	2020

	Всего, в том числе:
	51 594,8
	128 584,6
	329 191,7

	Жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
	44 845,3
	63 833,2
	82 652,4

	Жилые помещения для обеспечения жильем социального найма отдельных категорий граждан в соответствии с законодательством Оренбургской области
	6 751,5
	14 981,6
	18 264,7

	Жилые помещения для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
	0,0
	49 769,8
	228 274,6


Рост общего объема расходов на приобретение объектов недвижимости в 2020 году по сравнению с 2019 в 2,5 раза объясняется увеличением финансирования из областного бюджета, предусмотренного областной адресной программой переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
2. Реконструкция и строительство объектов капитальных вложений коммунальной инфраструктуры. Сравнительный анализ по данному направлению расходов за 2018 - 2020 гг. представлен в таблице:
тыс. руб.
	Наименование расходов
	2018
	2019
	2020

	Всего, в том числе:
	3 914,5
	11 687,1
	306 436,3

	Субсидии на строительство водопроводных сетей в с. Ударник
	3 914,5
	3 767,8
	0,0

	Строительство внутриплощадочных сетей водоснабжения и водоотведения, внутриплощадочных сетей электроснабжения в новом микрорайоне индивидуальной жилой застройки в п. ОЗТП, п. Джанаталап г. Орска (ПИР)
	0,0
	7 919,3
	0,0

	Модернизация системы теплоснабжения от источника «Орская ТЭЦ-1» (Энергоэффективный район) -модернизация тепловых сетей от источника "Орская ТЭЦ-1" тепломагистрали "Нефтяник"
	0,0
	0,0
	58 539,2

	Модернизация системы теплоснабжения от источника «Орская ТЭЦ-1» (Энергоэффективный район) -модернизация ЦТП 93 кв. и ЦТП по ул. Нефтяников,26/ул. Горького, 29 от тепломагистрали «Нефтяник»
	0,0
	0,0
	10 634,4

	Модернизация системы теплоснабжения от источника «Орская ТЭЦ-1» (Энергоэффективный район) -модульные ЦТП по ул. Горького, 2 и ул. Новосибирская, 127
	0,0
	0,0
	6 022,6

	Модернизация системы теплоснабжения от источника «Орская ТЭЦ-1» (Энергоэффективный район) -модульные ЦТП по ул. Горького, 2 и ул. Новосибирская, 127
	0,0
	0,0
	62 614,6

	Реконструкция тепловых сетей от котельной №1 (парк "Малишевского")
	0,0
	0,0
	3 279,0

	Строительство водовода Д-1020мм. Прокладка водопровода от пл. Гагарина до Трикотажной фабрики. Участок от т. 7 до т. 11
	0,0
	0,0
	65 147,6

	Реконструкция илопровода от очистных сооружений до иловых площадок г. Орск
	0,0
	0,0
	99 973,0


Причиной значительного увеличения расходов по данному направлению стало получение муниципальным образованием субсидии из федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий, связанных с реконструкцией (модернизацией) объектов коммунальной инфраструктуры, степень износа которых превышает 60 процентов.
3. Осуществление проектно-изыскательских и иных подготовительных работ для дальнейшего осуществления реконструкции и строительства объектов муниципальной собственности. В рамках данного направления в 2020 году автономным учреждениям предоставлялись субсидии на осуществление капитальных вложений с целью разработки проектно-сметной документации для дальнейшего проведения работ по реконструкции спортивного стадиона «Локомотив» и строительству пешеходного моста в парке «Строителей».
Обзор расходов бюджета показал, что большую роль в осуществлении расходов на капитальные вложения имеют средства вышестоящих бюджетов, соответственно в последующие годы необходимо продолжить работу по их привлечению в бюджет города путем участия в реализации государственных программ и региональных проектов. 
Также, в целях повышения эффективности использования бюджетных средств на капитальные вложения ГРБС необходимо:
- организовать работу по своевременной регистрации права собственности на создаваемые (реконструируемые) объекты с целью исключения увеличения количества объектов незавершенного строительства;
- осуществлять качественную подготовительную работу перед заключением контрактов на разработку проектно-сметной документации с целью исключения затягивания сроков разработки;
- своевременно рассматривать варианты использования образовавшейся экономии или направления писем в вышестоящие министерства об уменьшении объема межбюджетных трансфертов;
- осуществлять подготовку проектно-сметной документации только в случаях, когда определен источник финансирования работ.  


